






 

BERITA ACARA KUNJUNGAN LAPANGAN 

Nomor :       /BA/Bb23/2020 

Pada hari Kamis, 26 Maret 2021, telah dilakukan bersama-sama kunjungan lapangan 

mengenai Perizinan Pemanfaatan Bagian Jalan Nasional di Ruas Jalan Tempuling – 

Tembilahan dan Jalan Baharudin Yusuf (Tembilahan) untuk pembangunan/penempatan 

utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Optimalisasi SPAM Tembilahan Provinsi 

Riau. 

Peninjauan dilakukan oleh tim yang terdiri dari : 

1. Elwin Siahaan / Tim Teknis Perizinan 

2. Asrilchan Joysonly Sihotang / Tim Teknis Perizinan 

3. Ikhlas Ika Putra / Staff Pengelolaan BMN BPJN Riau 

4. Husin / Staff Pengelolaan BMN BPJN Riau 

5. Simon Kardi / Korlap PPK 2.4 Provinsi Riau 

6. Olpi Adriadri / Kasie Perencanaan Bidang CK PUTR Kab. Inhil 

7. Surohman / Kasie SPAM PUTR Kab. Inhil 

8. A. Hafiz / Direktur PDAM Tembilahan 

9. Sarbaini / Kepala Teknik PDAM Tembilahan 

10. Saprizal / Staff Perencanaan PDAM Tembilahan 

Hasil kunjungan lapangan : 

1. Rencana pemasangan utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM 

Tembilahan dilakukan pada ruas jalan nasional Ruas Jalan Tempuling – Tembilahan dan 

Jalan Baharudin Yusuf (Tembilahan). Pemasangan Pipa  Air Ø14” dimulai dari Jembatan 

Parit 9 Pulau Palas – Jembatan Parit 6 Tembilahan – Simpang Mesjid Nurul Yakin; 

Crossing Jalan Baharudin Yusuf - Jalan Kembang; Crossing Jalan Baharudin Yusuf – 

Jalan Soebrantas (Simpang Stadion). 



2. Posisi galian pipa air Ø14” berada di sebelah kanan (arah Tempuling – Tembilahan). 

Jarak rencana galian pipa sebesar 4 meter dari tepi perkerasan aspal.  

3. Pelaksanaan galian pipa dari Jembatan Parit 6 Tembilahan sampai Jalan Simpang 

Mesjid Nurul Yakin berada di bahu jalan (beton) 

4. Pemasangan pipa air dilaksanakan dengan Metode Galian Terbuka 

5. Penggalian tanah minimal 1,5 meter dari permukaan atas pipa air. 

6. Pengembalian kondisi penggalian dilakukan sesuai kondisi semula yang ditampilkan 

dalam bentuk gambar. Pengembalian kondisi tanah yang digali harus dipadatkan per 

layer 20 cm. 

7. Pelaksanaan pekerjaan crossing Jalan Baharudin Yusuf – Jalan Kembang dan crossing 

Jalan Baharudin Yusuf – Jalan Soebrantas (Tembilahan) diharapkan melengkapi metode 

pelaksanaan, metode pengembalian kondisi, DED, dan rekayasa lalu lintas.  

8. Pelaksanaan pekerjaan galian pada bahu jalan beton dari Jembatan Parit 6 Tembilahan 

menuju jalan simpang Mesjid Nurul Yakin sepanjang sekitar 100 meter diharapkan 

melengkapi metode pelaksanaan, metode pengembalian kondisi, dan DED. 

9. Pada saat pelaksanaan pekerjaan agar tetap mengutamakan kelancaran dan 

keselamatan lalu lintas umum, yakni supaya tetap memperhatikan dan melaksanakan 

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan kebersihan badan jalan. 

10. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau dan Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional 

Wilayah II Provinsi Riau Cq. PPK 2.4 Provinsi Riau akan menghentikan pekerjaan 

pemasangan pipa air apabila melanggar ketentuan SOP Perizinan. 

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pembangunan/penempatan 

utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan di sepanjang 

ruas jalan yang tersebut diatas. Jika terjadi sesuatu terhadap jaringan utilitas dan semua 

fasilitasnya yang menyebabkan kerugian harta dan atau benda dan atau nyawa orang 

lain, akan menjadi beban tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 



 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan Izin 

Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Nasional. 

 

                  Pekanbaru, 26 Maret 2021 

 

Nama Jabatan Tanda Tangan 

Elwin Siahaan Tim Teknis Perizinan BPJN 

Riau 

 

Asrilchan Joysonly 

Sihotang 

Tim Teknis Perizinan BPJN 

Riau 

 

Ikhlas Ika Putra Staff Pengelolaan BMN 

BPJN Riau 

 

Husin Staff Pengelolaan BMN 

BPJN Riau 

 

Simon Kardi Korlap PPK 2.4 Prov. Riau  

Surohman Kasie SPAM PUTR 

Pemkab Indragiri Hilir 

 

Olpi Adriadi Kasie Perencanaan PUTR 

Pemkab. Indragiri Hilir 

 

A. Hafiz Direktur PDAM Tembilahan  

Sarbaini Kepala Teknik PDAM 

Tembilahan 

 

Saprizal Staff Perencanaan PDAM 

Tembilahan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO DOKUMENTASI KUNJUNGAN LAPANGAN 

 

Foto dokumentasi pada 

Crossing Jalan Baharudin 

Yusuf dan Jalan Soebrantas 

(Simpang Stadion) 

 

Foto dokumentasi pada 

Crossing Jalan Baharuddin 

Yusuf dan Jalan Kembang 

 

Foto dokumentasi bahu jalan 

mulai dari Jembatan Parit 6 

Tembilahan – Simpang masuk 

Mesjid Nurul Yakin 



 

Foto dokumentasi pada 

Jembatan Parit 6 Tembilahan 

 

Titik Akhir Galian pipa air di 

Jembatan Parit 9 Pulau Palas 

 

Foto Bersama  
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